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แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล
ประจำปี 2558

งบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ที่
	ชื่อจังหวัด
	ชื่อโครงการ
	ข้อสังเกต
	ข้อเสนอแนะ
	การแก้ไขของหน่วยรับตรวจ

	
	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สนง.ปภ.จ.ปข.
	1.ขุดลอกคลองมุด ม.2,6,7,8บ้านทุ่งไทร ต.บางสะพาน
	สัญญาจ้างเลขที่ ปข 01/2558 ลงวันที่ 16 มกราคม 2558 ข้อ 15 ค่าปรับระบุกรณีหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด..และจะต้องชำระค่าควบคุมงานจำนวนวันละ 300  บาท..

	ในโอกาสต่อไปในกรณีที่ไม่ได้จ้างเอกชนควบคุมงานไม่ต้องกำหนดค่าควบคุมงานในสัญญาจ้างดังกล่าว
	จะดำเนินการให้ถูกต้องในครั้งต่อไป

	
	
	2.ขุดลอกคลองหลุมพุก ม.2 บ้านปากแพรก อ.บางสะพานน้อย
	1.ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1/2558 ตามประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 22 ธ.ค.2557 ข้อ 5 หลักประกันซองกำหนดไว้เป็นเงิน 32,415บาท  ซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 142 ซึ่งกำหนดว่า“หลักประกันซอง...ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้นซึ่งต้องกำหนดเป็นเงิน 114,000 บาท
	1.ในคราวต่อไปขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนดหลักประกันซองเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาในครั้งนั้น มิใช่กำหนดร้อยละห้าของราคากลาง
	จะดำเนินการให้ถูกต้องในครั้งต่อไป

	
	
	
	2.ในสัญญาจ้างเลขที่ 209/2558  ลงวันที่ 25 ก.พ.2558 ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้กำหนดรายละเอียด เลขที่และวันที่ของหลักประกันสัญญาให้ครบถ้วนและข้อ  15 ค่าปรับระบุกรณีหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด..และจะต้องชำระค่าควบคุมงานจำนวนวันละ 300  บาท

	2.ในโอกาสต่อไปขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลรายละเอียดหลักประกันสัญญาให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์กรณีหนังสือค้ำประกันสูญหายจะได้สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ และกรณีที่ไม่ได้จ้างเอกชนควบคุมงานไม่ต้องกำหนดค่าควบคุมงานในสัญญาจ้างดังกล่าว
	จะดำเนินการให้ถูกต้องในครั้งต่อไป

	
	จังหวัดร้อยเอ็ด
สนง.ปภ.จ.ร้อยเอ็ด
	1.โครงการขุดลอกหนองคู  วัดจันทะรังสี  บ้านเหล่าหลวงพัฒนา  หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าหลวง  อำเภอเกษตรวิสัย  
2.โครงการขุดลอกหนองแวง  บ้านหนองแวงหมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ  
3.โครงการขุดลอกลำห้วยกุดขวาง บ้านโนนข่าหมู่ที่  5  ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ  
	1.กรณีมีการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางอย่างผิดปกติ(เกินร้อยละ 15  ขึ้นไป)จะต้องนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นเชิงนโยบายก่อนการพิจารณารับราคาต่ำ                  อย่างผิดปกติดังกล่าว
2.ในการพิจารณารับราคาต่ำอย่างผิดปกติคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประมูล (คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/คณะกรรมการประกวดราคา)จะต้องตรวจสอบรายละเอียดปริมาณงานและราคาของผู้เสนอราคาให้ละเอียดรอบคอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
	ควรเร่งรัดการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท 0601/ว 13106 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติให้ถูกต้อง


	
	
	
	และความเป็นไปได้ทั้งในด้านเทคนิคและด้านราคาหากพบว่ามีรายการใดผิดปกติหรือแตกต่างไปจากราคากลาง                            หรือราคามาตรฐานที่

	ควรเร่งรัดการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท 0601/ว 13106 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557และเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติให้ถูกต้อง


	
	
	
	3.หากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประมูล  (คณะกรรมการเปิดซอง               สอบราคา/คณะกรรมการประกวดราคา)  ยืนยันเห็นสมควรรับราคาของผู้เสนอราคาต่ำอย่างผิดปกติดังกล่าว  ให้นำรายละเอียดการชี้แจงของผู้รับจ้างให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้เป็นแนวทางในการชี้แจงรายละเอียดการกำหนดราคากลางต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

	
	

	
	
	
	4.กรณีพิจารณารับราคาต่ำอย่างผิดปกติและทำสัญญาจ้างแล้วให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานติดตามการทำงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาอย่างเคร่งครัดเพื่อ
	
	

	
	
	
	ป้องปรามการทิ้งงานของผู้รับจ้าง
	
	

	
	จังหวัดสงขลา
สนง.ปภ.จ.สงขลา
	1.โครงการขุดลอกคลองนุ้ย (ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๖,๙ บ.ป่าโจน ต.ห้วยลึก  อ.ควนเนียง
	การดำเนินการล่าช้าเนื่องจากมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างจากกรณีมีราษฎรคัดค้านการขุดลอกเนื่องจากพื้นที่ขุดลอกลุกล้ำที่ทำกิน ทำให้ต้องขยายเวลาในการแก้ไขแบบแปลน

	ควรมีการดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ก่อสร้าง ตามแนวทางที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๙/ว ๘๖๓๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ และสำหรับโครงการอื่นๆ ควรดำเนินการในลักษณะเช่นเดียวกัน

	หน่วยรับตรวจได้รายงานตามข้อเสนอแนะตามหนังสือที่ สข ๐๐๒๑/๑๑๔๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จากกรณีตามข้อเสนอแนะดังกล่าวสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจะกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการภายในระยะเวลาตามสัญญาในโครงการต่อไป


	
	
	2.โครงการขุดลอกคลองสำโรง หมู่ที่ ๓ บ้านทุ่งใหญ่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

	การดำเนินการล่าช้ากว่าสัญญา     
	ให้เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาสำหรับการดำเนินการในโครงการต่อไป
	หน่วยรับตรวจได้รายงานตามข้อเสนอแนะตามหนังสือที่ สข ๐๐๒๑/๑๑๔๑ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จากกรณีตามข้อเสนอแนะดังกล่าวสำนักงานฯจะกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาต่อไป


	
	จังหวัดสมุทรสาคร
สนง.ปภ.จ.สมุทรสาคร
	1.ขุดลอกคลองสาธารณ ประโยชน์ จำนวน 4 คลอง

	ราคากลางต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ
(1,966,400 - 322,000) เป็นเงิน1,644,400 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการกำหนดพื้นที่ขุดลอกคลองในขั้นตอนการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณทำให้หน่วยงานต้องยกเลิกการดำเนินงานตามโครงการฯ เนื่องจากไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างได้

	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องควรมีการลงพื้นที่สำรวจสถานที่ดำเนินงานโครงการจริงก่อนการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานและการใช้จ่ายเงินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
	ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ

	
	
	2.โครงการเพิ่มศักยภาพระบบโครงข่ายการระบายน้ำรองรับการ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร คลองรางสายบัวเชื่อมคลองเจ็ดริ้วเก่า
	ในการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมิได้ลงลาย
มือชื่อในบันทึกข้อความ/รายงานต่าง ๆ 

เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
สั่งการ
	ในการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เป็นผู้เสนอและรายงานพร้อมลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความและรายงานผลต่างๆเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ ต่อไป

	ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ

	
	
	3.โครงการเพิ่มศักยภาพระบบโครงข่ายการระบายน้ำรองรับการ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร  (บ้านคลองพาดหมอน)
	”
	”
	”


	
	
	4.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำคลองฝั่งเหนือในเขตอำเภอบ้านแพ้ว 


	ในการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมิได้ลงลาย
มือชื่อในบันทึกข้อความ/รายงานต่าง ๆ 

เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
สั่งการ
	ในการจัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งต่อไปควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ เป็นผู้เสนอและรายงานพร้อมลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความและรายงานผลต่างๆเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ ต่อไป

	ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ

	
	
	5.โครงการเพิ่มศักยภาพระบบโครงข่ายการระบายน้ำรองรับการ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร คลองบันไดเหล็ก ม.6 เชื่อม ม. 10
	หน่วยงานมีการจัดทำสัญญาแบบปรับ
ราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) โดยระบุเงื่อนไขรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรการปรับราคา (ค่า K) ไว้ในประกาศสอบราคาและสัญญาจ้าง แต่เมื่อผู้รับจ้างมีการส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงว่าหน่วยงานได้คำนวณเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
	เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและขอเบิกจ่ายเงินตามโครงการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลดราคาค่าผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างาน (โดยไม่คิด 4% แรก) ซึ่งเป็นไปตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

	ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ

	
	
	6.โครงการเพิ่มศักยภาพระบบโครงข่ายการระบายน้ำรองรับการ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร คลองเจริญยิ่งเชื่อมคลองโรงเรียนยงค์ออกดำเนินสะดวก
	”
	”
	ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ


	
	จังหวัดสระแก้ว
สนง.ปภ.จ.สระแก้ว

	1.โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านคลองหว้าใหม่ ม.7 ต.ทัพพริก อ.
	สนง.ปภ.จ.สระแก้ว ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ 4/58 ลงวันที่ 2 ก.พ.58 กับ หจก. 
	ได้เสนอแนะให้ สนง.ปภ.จ.สระแก้วนัดคณะกรรมการตรวจรับงานหลังจากผู้รับจ้างส่งงานไม่ควรเกิน 3 วัน
	เจ้าหน้าที่รับและคราวต่อไปจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

	
	
	อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
	โภคประเสริบการโยธา สัญญาสิ้นสุด 23 เม.ย.58 ผู้รับจ้างส่งงาน 17 เม.ย.58 คณะกรรมการตรวจรับวันที่ 14 พ.ค.58 มีข้อสังเกตคณะกรรมการตรวจรับงาน ล่าช้าได้ สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วสาเหตุเพราะคณะกรรมการไม่พร้อม    
 
	ทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบการส่งมอบงาน
	

	
	
	2.โครงการขุดลอกสระหนองผือ   ม.8 ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
	สนง.ปภ.จ.สระแก้ว ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ 8/58 ลงวันที่ 14 พ.ค.58 กับ หจก.โชครุ่งเรือง สัญญาสิ้นสุด 13 เม.ย.58 ผู้รับจ้างส่งงาน 22 เม.ย.58 คณะกรรมการตรวจรับวันที่ 30 เม.ย.58 มีข้อสังเกต คณะกรรมการตรวจรับงานล่าช้า ได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วสาเหตุเพราะคณะกรรมการไม่พร้อม  
         
	ได้เสนอแนะให้ สนง.ปภ.จ.สระแก้วนัดคณะกรรมการตรวจรับงานหลังจากผู้รับจ้างส่งงานไม่ควรเกิน 3 วัน
	รับทราบและคราวต่อไปจะปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

	
	จังหวัดสุรินทร์
สนง.ปภ.จ.สุรินทร์
	1.โครงการขุดลอกห้วยบ้านดินแดง บ้านดินแดง หมู่ที่10   
	                                           

ไม่ได้จัดทำแผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546
	                                                           1.ควรกำชับเจ้าหน้าที่สอบทานและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546                                 
2.ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุม
	                                

อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจ

	
	
	
	
	ภายในและการบริหารความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

	

	
	
	2.โครงการขุดลอกหนองกระทุ่ม บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 6 

	ไม่ได้จัดทำแผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546
	1.ควรกำชับเจ้าหน้าที่สอบทานและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 29 มกราคม 2546   
2.ควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

	อยู่ระหว่างการติดตามผลการดำเนินการของหน่วยรับตรวจ


	
	
	3.โครงการขุดลอกลำพลับพลาช่วงบ้านตานบ บ้านตานบ หมู่ 4 

	”
	”
	”

	
	
	4.โครงการขุดลอกหนองใหญ่   บ้านสะแร หมู่ 6 
	”
	”
	”

	
	จังหวัดหนองคาย
สนง.ปภ.จ.หนองคาย
	1.โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยปี ๒๕๕๗  กิจกรรม
	การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายยังไม่มีการจัดทำหนังสือแจ้งการปรับ เนื่องจากครบกำหนดตามสัญญาจ้าง 
	ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งการปรับแก่ผู้รับจ้าง  ตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตามสัญญาและเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจะต้องดำเนินการสงวนสิทธิ์ค่าปรับโดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
	ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ


	
	
	1.การขุดลอกร่องเม็ก บ้านทุ่งสว่าง อ.เมือง
๒.การขุดลอกห้วยกาหมตอนล่าง บ้านโพนทอง อ.โพธิ์ตาก
๓.การขุดลอกลำห้วยซำแฮด บ้านดงหลี่ อ.สระใคร
๔.การขุดลอกลำห้วยหนองอิ่น บ้านหงส์ทอง  อ.ท่าบ่อ
	วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้การจัดทำรายละเอียดการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมการทำงานของช่างควบคุมงานไม่ครบถ้วนซึ่งไม่ได้มีการเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างประจำสัปดาห์เพื่อให้ได้ทราบว่างานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างเนื่องจากสาเหตุใดซึ่งจะมีผลกระทบต่อการร้องขอ ขยายเวลาหรือการดำเนินการปรับตามสัญญาทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒(๑) และ ๗๓ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีหนังสือลงวันที่๑๕ พฤษภาคม๒๕๕๘ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้นัดตรวจงานจ้างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

	ด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๔ วรรคท้ายการรายงานการปฏิบัติงานและจดบันทึสภาพแวดล้อมของผู้ควบคุมงานไม่เรียบร้อยและไม่มีการรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างประจำสัปดาห์กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๗๒(๑) และ ๗๓


	

	
	
	2.การขุดลอกห้วยกาหมูตอนล่าง บ้านโพนทอง อ.โพธิ์ตาก
	การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายยังไม่มีการจัดทำหนังสือแจ้งการปรับ เนื่องจากครบกำหนดตามสัญญาจ้างวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้การจัดทำรายละเอียดการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมการทำงานของช่างควบคุมงานไม่ครบถ้วนซึ่งไม่ได้มีการเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างประจำสัปดาห์เพื่อให้ได้ทราบว่างานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างเนื่องจากสาเหตุใดซึ่งจะมีผลกระทบต่อการร้องขอ ขยายเวลาหรือการดำเนินการปรับตามสัญญาทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒(๑) และ ๗๓ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีหนังสือลงวันที่๑๕ พฤษภาคม๒๕๕๘ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้นัดตรวจงานจ้างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

	ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งการปรับแก่ผู้รับจ้าง  ตั้งแต่วันที่ครบกำหนดตามสัญญาและเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจะต้องดำเนินการสงวนสิทธิ์ค่าปรับโดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๔ วรรคท้ายการรายงานการปฏิบัติงานและจดบันทึกสภาพแวดล้อมของผู้ควบคุมงานไม่เรียบร้อยและไม่มีการรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างประจำสัปดาห์กำชับให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ข้อ ๗๒(๑) และ ๗๓


	ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ


	
	
	3.การขุดลอกลำห้วยซำแฮด     บ้านดงหลี่ 
	การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแบบรูป  รายการ  ช่างควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจ  
	กรณีนี้การตรวจรับไม่เป็นไปตามรูปแบบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้รับจ้างเพื่อให้ทราบว่ามีข้อบกพร่อง 
	ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ


	
	
	
	สอบรายละเอียดให้ดำเนินการแก้ไข ซึ่งปัจจุบันสัญญาได้ครบกำหนด วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจะต้องดำเนินการแจ้งการปรับตามสัญญาเช่นเดียวกับโครงการที่ ๑


	และการแก้ไขอย่างไรให้ชัดเจนในส่วนที่ไม่ถูกต้อง  ที่จะต้องดำเนินการได้เพื่อป้องกันข้อโต้แย้งในภายหลังพร้อมทั้งระบุให้ผู้รับจ้างส่งงานอีกครั้งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จและเมื่อคณะกรรมการฯเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบ  รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานนั้น

	

	
	
	4.การขุดลอกลำห้วยหนองอิ่น  บ้านหงส์ทอง  
	การดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานครบถ้วนถูกต้องอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ทั้งนี้การจัด ทำเอกสารประกอบรายงานของช่างควบคุมและคณะกรรมการตรวจการจ้างยังไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๑๔๗ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน  ๒๕๕๕


	จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานของโครงการขุดลอกดังกล่าว  ดังนี้
1.ก่อนการขุดลอกให้สำรวจตรวจสอบสถานที่ดำเนินการ เช่น สภาพพื้นที่
2.ประมาณการ ปริมาณดินก่อนขุดลอกและแบบรูปรายละเอียดของงานแต่ละโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรงตามมาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ
3.ตรวจสอบปริมาณดินหลังขุดลอกโดยตรวจสอบปริมาณดินที่ขุดได้และเปรียบเทียบปริมาณงานที่กำหนดไว้ในรายการหรือสัญญาตามวิธีการที่เป็นมาตรฐานที่ส่วนราชการกำหนดโดยมีผู้รับผิดชอบลงนามตรวจสอบก่อนการดำเนินงานระหว่างการ
	ในครั้งต่อไปจะปฏิบัติตามที่แนะนำ


	
	
	
	
	ดำเนินงาน และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จเพื่อประโยชน์ในการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงิน
๔.ให้จัดทำเอกสารรูปถ่ายสถานที่ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จเพื่อประกอบการจัดทำรายงานและตรวจรับ   เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพิ่มเติมเพื่อการตรวจสอบในครั้งต่อไป    
	


