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แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล
ประจำปี 2558

งบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง
	ที่
	ชื่อจังหวัด
	ชื่อโครงการ
	ข้อสังเกต
	ข้อเสนอแนะ
	การแก้ไขของหน่วยรับตรวจ

	1
	จังหวัดขอนแก่น
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ.ชีท่าวังเวิน  ม.6 (คุ้มกลางบ้าน) ต.โนนทอง
อ.แวงใหญ่
	การดำเนินงานล่าช้าในขั้นตอนการทำสัญญาจ้างทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าตามไปด้วย(ผูกพันงบประมาณประจำปี พ.ศ.2558-2559) เนื่องจาก
1. เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี จึงต้องขอความเห็นชอบในราคาที่ดำเนินการจัดจ้างต่อสำนักงบประมาณ 

2.การจัดส่งเอกสารในการพิจารณาราคาให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่ครบถ้วนตั้งแต่แรกทำให้การดำเนินการตามข้อ 1 ล่าช้าออกไป

	เสนอแนะให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้เร็วขึ้น
	สำนักงานโยธาธิการและ  ผังเมืองจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการแล้ว

	2


	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

	เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ.ท่าพระทราย ม.11 ต.โคกสี อ.เมือง  
	การดำเนินงานล่าช้าในขั้นตอนการทำสัญญาจ้างทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าตามไปด้วย(ผูกพันงบประมาณประจำปี พ.ศ.2558-2559) เนื่องจาก
1. เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี จึงต้องขอความเห็นชอบในราคาที่ดำเนินการจัดจ้างต่อสำนักงบประมาณ 
	เสนอแนะให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้าง เพื่อให้เบิกจ่ายเงินได้เร็วขึ้น
	สำนักงานโยธาธิการและ  ผังเมืองจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการแล้ว

	
	
	
	2.การจัดส่งเอกสารในการพิจารณาราคา
	
	

	
	
	
	ให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่ครบถ้วนตั้งแต่แรกทำให้การดำเนินการตามข้อ 1 ล่าช้าออกไป
	
	

	1
	จังหวัดปัตตานี
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี

	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านปานาบาระ ม.1 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี

	การดำเนินการล่าช้า
	ได้รายงานผลการจัดจ้างแต่เนื่องจากราคากลางได้จัดทำก่อนวันที่ 16 ธันวาคม2557 คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงอยู่ระหว่างการทบทวนราคากลางตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557

	จะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไป

	1
	จังหวัดเลย
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย


	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ.เล้า ม.3  ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง
	ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อย แต่ยังเบิกค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างไม่ครบถ้วน จำนวนเงิน 13,500 บาท  ซึ่งหน่วยงานได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
	1.การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีก่อนสิ้นปีงบประมาณที่มีสัญญาวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
2.หน่วยงานควรประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองในการขอรับงบประมาณ เพื่อนำมาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป
	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

	2
	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย


	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ.ไทยเจริญ ม.10 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง
	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ระบุความยาวเขื่อนฯ 200 เมตร  แต่คณะกรรมการกำหนดราคากลางใช้สรุปประมาณราคาของวันที่ 5 กันยายน 2556 ระบุความยาวเขื่อนฯ 300 เมตร  ซึ่งเป็นการสรุปประมาณราคาก่อสร้างก่อนการ 
	ควรจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อนการจัดทำสรุปประมาณการก่อสร้าง
	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

	
	
	
	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและระบุความยาวของเขื่อนฯ ไม่ตรงกัน

	
	

	3
	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย


	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ.ท่าทิศเฮือง ม.7  ต.ปากปวน อ.วังสะพุง
	ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อย แต่ยังเบิกค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างไม่ครบถ้วน จำนวนเงิน 13,500 บาท  ซึ่งหน่วยงานได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
	1.การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีก่อนสิ้นปีงบประมาณที่มีสัญญาวงเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
2.หน่วยงานควรประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองในการขอรับงบประมาณ เพื่อนำมาจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป
	หน่วยรับตรวจยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

	1
	จังหวัดศรีสะเกษ
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ
	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล หมู่ที่ 11 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัด  ศรีสะเกษ
	1.ไม่ได้ขออนุมัติจ่ายเงินล่วงหน้า 15 % 
2.การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา จัดทำเป็นไปตามรูปแบบ กวพ.กำหนดแต่ไม่ได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการ 
	1.ขอให้คำนวณค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หากพบว่าค่างานก่อสร้างลดลง ขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
2.ควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไปขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ 
	จะดำเนินการตามที่แนะนำต่อไป

	
	
	
	คำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า
K) ไว้ในประกาศ
3.ไม่ได้แจ้งให้ผู้เสนอราคาต่ำสุดจัดทำบัญชีรายการก่อสร้างตามวงเงินที่เสนอราคาได้

4.กำหนดเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง จัดทำไว้ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
	ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด


	

	
	
	
	5.หน่วยงานตรวจรับงานจ้างล่าช้าและหน่วยงานไม่ได้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) ณ วันส่งมอบงาน 

	
	

	2
	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ
	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเสียว หมู่ที่ 5 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด
	1.ไม่ได้ขออนุมัติจ่ายเงินล่วงหน้า 15 % 
2.การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคา จัดทำเป็นไปตามรูปแบบ กวพ.กำหนด แต่ไม่ได้กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
	1.ขอให้คำนวณค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หากพบว่าค่างานก่อสร้างลดลง ขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
2.ควรกำชับผู้ปฏิบัติงาน และในการจัดหาพัสดุในคราวต่อไปขอให้หน่วยงานนำข้อตรวจพบ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ไปแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และถือปฏิบัติตาม
	จะดำเนินการตามที่แนะนำต่อไป

	
	
	
	K) ไว้ในประกาศ
3.ไม่ได้แจ้งให้ผู้เสนอราคาต่ำสุดจัดทำบัญชี
รายการก่อสร้างตามวงเงินที่เสนอราคาได้


	ระเบียบ กฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัด
	

	
	
	
	4.กำหนดเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง จัดทำไว้ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง, กำหนดระยะเวลาส่งมอบงานตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาและตามใบยื่นข้อเสนอ
	
	

	
	
	
	การประกวดราคา จำนวน 420 วัน แต่ในขั้นตอนทำสัญญาหน่วยงานลดจำนวนวันลงเหลือ 371 วัน
5.หน่วยงานไม่ได้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) ณ วันส่งมอบงาน
	
	

	1
	จังหวัดหนองคายสนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ

	โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง อ.ศรีเชียงใหม่         

	การตรวจการจ้างดังกล่าว  ไม่ได้รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทราบ  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 
	๑.  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ทราบเป็นปัจจุบัน  โดยเคร่งครัดเพื่อพิจารณาผลงานที่ส่งมอบเป็นไปตามรูปแบบ ข้อกำหนดในสัญญา  ในกรณีที่เห็น
	หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบเรียบร้อยแล้วภายหลังจากที่ได้

	
	
	
	๗๒ (๔) ทั้งนี้  ได้เบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

	ว่าผลงานไม่เป็นไปตามรูปแบบจะได้พิจารณาสั่งการดังนั้น  กรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในการจัดทำเอกสารช่างควบคุมงาน  รายงานการปฏิบัติไม่ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้รายงานช่างควบคุมงานประกอบการเสนอหัวหน้าส่วนราชการต่อไป
	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

	2
	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ
	ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุของ สำนักงานฯ  
	เอกสารการตรวจการจ้างไม่ครบถ้วน  ดังนี้
1.ไม่มีหนังสือแจ้งการปรับ/และหนังสือสงวนสิทธิ์ค่าปรับ
2.ไม่มีเอกสารการตรวจการจ้าง ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ประกอบการตรวจสอบที่พิจารณาความเห็นว่าเป็นการ
	ให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ทั้งนี้   ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ   เป็นข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
	จะดำเนินการตามที่แนะนำต่อไป

	
	
	
	ถูกต้อง  ครบถ้วน  เป็นไปตามแบบรูป รายการ ละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา  ซึ่งช่างควบคุมงาน  ได้รายงานการปฏิบัติงานประจำวันและประจำสัปดาห์ ครบถ้วน กรณีดังกล่าว  จะเห็นได้ว่ามีการเบิกจ่ายเงิน  โดยที่ยังไม่มีรายงานการตรวจการจ้าง  ซึ่งจะทำให้พิจารณาได้ว่า  การดำเนินการ ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่  ประกอบกับการดำเนินการล่าช้าและเอกสารหลักฐานไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒ (๔)
	
	


