บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
โครงการบริหารจัดการน้ำ

กรม ก ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการน้ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค–บริโภคในพื้นที่ขาดแคลนให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรกรรม       ปลูกพืชเศรษฐกิจ เลี้ยงสัตว์และการประมง หรือดำเนินเกษตรอุตสาหกรรม  เพื่อสร้างงานใหม่ในชนบท      และสามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของเกษตรกรให้            สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยใช้ระบบท่อส่งน้ำแทนคลองส่งน้ำ  ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ในภาคต่างๆทั่วประเทศจำนวนรวมประมาณ 1  ล้านไร่   โดยในระยะแรกจะดำเนินงานเป็นโครงการนำร่อง (Pilot Project) จำนวน 10 แห่ง      ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร่  มีระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี  ระหว่างปีงบประมาณ 2545–2548   และมีแผนการใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 1,060 ล้านบาท     ในระยะต่อไปหากการดำเนินงานในโครงการนำร่องประสบความสำเร็จ              จะขยายโครงการต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1 ล้านไร่

การดำเนินงานโครงการมีกิจกรรมหลักที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1. การจัดจ้างที่ปรึกษา  เพื่อจัดทำแผนหลัก  การศึกษาความเหมาะสมและ ความเป็นไปได้ของโครงการ  การกำหนดเงื่อนไขการจ้างเหมาและการออกแบบโครงการนำร่อง

2. กิจกรรมการลงทุนก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบจะดำเนินงานเป็นโครงการนำร่องจำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 แห่ง   ภาคตะวันออกจำนวน 3 แห่ง และภาคกลางตอนล่างจำนวน 1 แห่ง  และมีวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจำนวนทั้งสิ้น 522,194,035 บาท  

ทั้งนี้  โครงการมีเงื่อนไขการดำเนินงาน  ดังนี้

1. การลงทุนในโครงการ จะประกอบด้วยส่วนของการลงทุนโดยรัฐ ซึ่งได้แก่ สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำ และสระรับน้ำ/จุดจ่ายน้ำ และส่วนของการลงทุนโดยกลุ่มเกษตรกร ซึ่งได้แก่  การก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำสระรับน้ำ/จุดจ่ายน้ำ ไปยังแปลงเกษตรของเกษตรกรเอง

2. การบริหารจัดการโครงการช่วงใช้งาน  เกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันจัดตั้ง  องค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ  เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้น้ำ และค่าใช้จ่ายต่างๆ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   

1.  เพื่อให้ทราบว่าผลการดำเนินงานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบตามโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่  เพียงใด

2.  เพื่อให้ทราบว่าเกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการของโครงการฯ มีความพร้อม ในการร่วมลงทุนก่อสร้างระบบจ่ายน้ำเพิ่มเติมต่อจากการลงทุนของภาครัฐหรือไม่  เพียงใด

3.  เพื่อให้ทราบว่ามีการใช้ประโยชน์จากระบบท่อส่งน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ        ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือไม่ เพียงใด

4.  เพื่อทราบถึงผลกระทบและสาเหตุที่ทำให้การดำเนินโครงการบริหาร      จัดการน้ำ  ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการฯ

5.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของโครงการบริหารจัดการน้ำ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด
ขอบเขตการตรวจสอบ

พื้นที่ดำเนินการของโครงการบริหารจัดการน้ำ  จำนวน 8 แห่งใน 6 จังหวัด  ดังนี้

-
โครงการ 
AA  BB และ CC
จังหวัดขอนแก่น

-
โครงการ
DD
จังหวัดนครราชสีมา

-
โครงการ
EE
จังหวัดศรีสะเกษ

-
โครงการ
FF
จังหวัดอุบลราชธานี

-
โครงการ
PP
จังหวัดจันทบุรี

-
โครงการ
JJ
จังหวัดกาญจนบุรี
วิธีการตรวจสอบ

1.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรายงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

2.  สอบถาม  สัมภาษณ์  ผู้รับผิดขอบโครงการ  บริษัทที่ปรึกษา  บริษัทผู้รับจ้าง  และเกษตรกรท้องถิ่น

3  สังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ดำเนินการของโครงการ
ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

ได้เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2547 – 15 มกราคม 2548
สรุปผลการตรวจสอบ
ข้อตรวจพบที่ 1 ความล่าช้าของการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

โครงการบริหารจัดการน้ำ  กำหนดให้มีโครงการนำร่อง  โดยจะก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบจำนวน 10 แห่ง  และกำหนดให้มีการก่อสร้างให้เสร็จในปี        งบประมาณ 2546 จำนวน 3 แห่ง    ปีงบประมาณ 2547  จำนวน 5 แห่ง  และปีงบประมาณ 2548  จำนวน 2 แห่ง   แต่จากการเข้าตรวจสอบเมื่อต้นปีงบประมาณ 2548 พบว่า  มีการ        ก่อสร้างแล้วเสร็จเพียง จำนวน 4 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 4 แห่งและยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างอีก จำนวน 2 แห่ง  ซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างทั้ง 8 แห่ง  ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างก่อสร้างมีการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด   ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้
ตารางแสดงผลการดำเนินงานการก่อสร้างแล้วเสร็จ
	ชื่อโครงการ
	วันเริ่มต้นสัญญา
	วันสิ้นสุดสัญญา
	วันส่งมอบงาน
	ล่าช้ากว่าสัญญา (วัน)

	1. AA
	   30 พ.ย. 45
	   15 ก.ย. 46
	17 ม.ค. 47
	125

	2. BB
	   15 ธ.ค. 45
	   30 ธ.ค. 46
	20 เม.ย. 47
	112

	3. CC
	    1 ม.ค. 46
	     1 ธ.ค. 46
	15 มิ.ย. 47
	197

	4. PP
	    1 ม.ค. 47
	   15 ก.ค. 47
	15 ต.ค. 47
	  92


ตารางแสดงผลการดำเนินงานระหว่างการก่อสร้าง
	ชื่อโครงการ
	วันเริ่มต้นสัญญา
	วันสิ้นสุดสัญญา
	ความก้าวหน้าของโครงการ (ร้อยละ)

แผน            ผลงาน          ความล่าช้า

	1.  DD
	    21 มี.ค. 47
	   20 มี.ค. 48
	85                  30                     55

	2.  EE
	      1 เม.ย. 47
	   30 เม.ย. 48
	80                  21                     69

	3.  FF
	    30 พ.ค. 47
	   15 มิ.ย. 48
	55                  18                     37

	4.  JJ
	    15 ต.ค. 47
	   30 ก.ค. 48
	45                    7                     38



ทั้งนี้ การดำเนินงานก่อสร้างที่ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดดังกล่าว   ส่งผลให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายของโครงการเสียโอกาสในการใช้น้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค   และการเกษตรกรรม   เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร   นอกจากนี้   ยังส่งผลให้การบริหารงบประมาณของกรม ก เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร      รวมทั้งไม่สามารถทราบผลที่ได้รับ      จากโครงการทั้ง 10 แห่ง    ไปใช้ประโยชน์สำหรับการปรับปรุงแก้ไขโครงการระยะที่ 2 ได้    โดยสาเหตุที่ทำให้การก่อสร้างล่าช้าเกิดจากบริษัทที่ปรึกษาส่งมอบงานตามสัญญาล่าช้า       กว่าแผนประมาณ 1 ปี   ทำให้งานก่อสร้างที่ต้องดำเนินการต่อจากงานของบริษัทที่ปรึกษา  ต้องล่าช้าตามไปด้วย    เกษตรกรเจ้าของที่ดินก็ไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่สำหรับวางแนวท่อส่งน้ำ  เนื่องจากไม่มีจุดจ่ายน้ำสำหรับเจ้าของที่ดิน    ซึ่งบางรายต้องการเงินค่าชดเชย   บริษัทผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า     เช่น    เครื่องมือ   เครื่องจักร   ที่จะต้องนำมาใช้ในการทำงานของโครงการ         มีจำนวนต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในแผน   บุคลากรของบริษัทผู้รับจ้างขาดความรู้  ความชำนาญ   ในการปฏิบัติงาน    ขาดสภาพคล่องทางการเงิน   เป็นต้น    รวมทั้ง  สำนักบริหารโครงการบริหารจัดการน้ำ     มีการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร     ทำให้เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน   จึงไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันกาล

ข้อเสนอแนะ

1. หากมีการดำเนินงานโครงการต่างๆ  ในอนาคต  ซึ่งมีกิจกรรมการจ้าง         ที่ปรึกษา เพื่อสำรวจและออกแบบ     สำนักบริหารโครงการฯ  ควรมีการติดตามและเร่งรัด  การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมหรือในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด

2. การสำรวจและออกแบบก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษาและหรือสำนักบริหารโครงการควรมีการประสานกับเกษตรกรเจ้าของที่ดินให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด  แนวท่อส่งน้ำ     เพื่อลดปัญหาการขอใช้พื้นที่จากเจ้าของที่ดิน และควรมีการขอตั้ง              งบประมาณเพื่อเป็นค่าชดเชยที่ดินด้วย

3. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่ได้รับการแต่งตั้ง ควรให้ความสำคัญหรือเคร่งครัดกับคุณสมบัติของบริษัทผู้รับจ้าง โดยเฉพาะเรื่องประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา ความรู้ความชำนาญของบุคลากร ความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักร     รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทผู้รับจ้างอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน   เพื่อลดปัญหา          เกี่ยวกับผู้รับจ้างที่มีศักยภาพไม่เพียงพอ

4.  สำนักบริหารโครงการฯ    ควรนำผลจากการติดตามผลการดำเนินงาน  ของโครงการไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานที่ล่าช้า      เพื่อให้            การดำเนินงานของโครงการสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข้อตรวจพบที่ 2  เกษตรกรไม่สามารถลงทุนก่อสร้างเพิ่มเติมต่อจากที่รัฐลงทุนได้

โครงการบริหารจัดการน้ำ   ได้กำหนดให้เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์เข้ามา   มีส่วนร่วมลงทุนกับรัฐ       โดยกลุ่มเกษตรกรต้องลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบจ่ายน้ำ               ที่ประกอบด้วยอาคาร  เครื่องสูบน้ำ  และท่อส่งน้ำ    รวมทั้งเกษตรกรแต่ละรายควรลงทุน   ก่อสร้างระบบให้น้ำในแปลงที่ประกอบด้วย  สระรับน้ำในแปลง  เครื่องสูบน้ำ หรือระบบให้น้ำในแปลงแบบสปริงเกอร์   ซึ่งค่าใช้จ่ายในการลงทุนเกี่ยวกับระบบจ่ายน้ำ  ประมาณ 10,500 บาท / ไร่   จากการตรวจสอบพบว่า  โครงการที่รัฐก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบแล้วเสร็จ 4 แห่ง  มีเพียง 2 แห่ง เท่านั้น ที่เกษตรกรได้ลงทุนก่อสร้างระบบจ่ายน้ำเพิ่มเติมต่อจากรัฐ   ส่วนอีก 2 แห่ง  ยังไม่มีการลงทุนของเกษตรกร    เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะต้องลงทุนเกี่ยวกับระบบจ่ายน้ำต่อจากที่รัฐลงทุนให้และบางรายทราบแล้วแต่ไม่สามารถลงทุนต่อได้   เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง   หรือมีเงินลงทุน       แต่ไม่เพียงพอ    ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถนำน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค   และเพื่อ        การเกษตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้     รวมทั้งเกิดการสูญเปล่าของงบประมาณ      ในส่วนของการก่อสร้างที่รัฐลงทุนไปแล้ว    โดยสาเหตุของปัญหาดังกล่าวเกิดจากก่อนเริ่ม  โครงการ   สำนักบริหารโครงการฯไม่ได้มีการชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการของโครงการได้ทราบถึง    รูปแบบการดำเนินงานระบบใหม่ที่ต้องการให้มีการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเกษตรกร  รวมทั้งไม่ได้มีการสำรวจความพร้อมและความสามารถในการลงทุนของเกษตรกร       นอกจากนี้   เกษตรกรยังไม่เข้าใจรูปแบบการดำเนินงาน        ระบบใหม่  และบางรายมีฐานะยากจน  จึงไม่ให้ความร่วมมือในการลงทุนเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

1. สำนักบริหารโครงการฯ   ควรมีการชี้แจงและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆให้เกษตรกรเข้าใจรูปแบบการดำเนินงานระบบใหม่    โดยแสดงให้เห็นคุณค่าของน้ำ  ว่าในอนาคต   น้ำถือเป็นต้นทุนในการทำการเกษตร  ซึ่งเกษตรกรควรมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายบางส่วนด้วย  โดยเฉพาะค่าดำเนินการสูบน้ำมาใช้เพื่อการเกษตรของเกษตรกรเอง   ทั้งนี้  เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการได้มีความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการมีส่วนร่วมลงทุนในการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำเพิ่มเติมต่อจากรัฐได้

2. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา    กรณีเกษตรกรไม่สามารถร่วมลงทุนเพิ่มเติมต่อจากรัฐได้  เช่น  การช่วยเหลือด้านเงินทุน           แก่เกษตรกร โดยจัดตั้งเป็นกองทุน  หรือมีการออกแบบระบบจ่ายน้ำให้กับเกษตรกร   โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาไม่สูงเกินไป เป็นต้น
ข้อตรวจพบที่ 3 การใช้ประโยชน์จากโครงการบริหารจัดการน้ำยังไม่คุ้มค่า


โครงการบริหารจัดการน้ำ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกระดับรายได้และ   คุณภาพชีวิตของเกษตรกร     โดยกำหนดให้เกษตรกรสูบน้ำและนำน้ำไปใช้ประโยชน์       ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากการผลิตเพื่อยังชีพไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์มากขึ้น       ซึ่งการใช้ประโยชน์ของน้ำดังกล่าว   จะต้องมีการจัดตั้งเป็นองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหาร      จัดการการใช้น้ำและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น   ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหาร     จัดการมีประมาณ 1,300 บาท / ไร่ / ปี   จากการตรวจสอบพบว่า   โครงการที่รัฐก่อสร้าง  แล้วเสร็จ  4  แห่ง    มี 2 แห่ง ยังไม่มีการจัดตั้งองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ    ทำให้ไม่มีการสูบน้ำ   ไปใช้ประโยชน์    สำหรับอีก 2 แห่ง  ได้มีการจัดตั้งองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำและมีการสูบน้ำไปยังพื้นที่โครงการแล้ว     แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ     ทั้งนี้  การใช้ประโยชน์จากระบบท่อส่งน้ำยังไม่คุ้มค่าดังกล่าวส่งผลให้       งบประมาณในการก่อสร้างโครงการทั้ง  4  แห่ง    คิดเป็นจำนวนเงิน  186.33  ล้านบาท            อาจเกิดการสูญเปล่า   ซึ่งทำให้ระบบท่อส่งน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเกิดการชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพก่อนอายุการใช้งานจริง      นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถมีรายได้    เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ          โดยสาเหตุของปัญหาดังกล่าวเกิดจากสำนักบริหารโครงการฯ  ไม่ได้มีการชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากระบบท่อส่งน้ำ    ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดตั้งองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ำ   เพื่อบริหารจัดการการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  และระบบ   การติดตามผลโครงการที่มีอยู่ยังไม่มีการติดตามผลอย่างจริงจัง    ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้   นอกจากนั้นระบบท่อส่งน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเกิดชำรุดเสียหาย         จนไม่สามารถส่งน้ำไปยังพื้นที่โครงการได้    เนื่องจากในขั้นตอนการตรวจรับงานนั้น       น้ำในเขื่อนแห้งจึงไม่มีการทดลองใช้ระบบ   รวมทั้ง  ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง  เกษตรกรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  และคุ้นเคยกับการเพาะปลูกแบบเดิมๆ  จึงไม่สนใจที่จะรวมกลุ่ม  เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ


ข้อเสนอแนะ

1.  สำนักบริหารโครงการฯ  ควรชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการบริหารจัดการน้ำ เพื่อจะได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กร กลุ่มผู้ใช้น้ำ     และเพื่อให้มีการบริหารจัดการการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์  ของโครงการ

2.  สำนักบริหารโครงการฯ  ควรติดตามให้หัวหน้าโครงการในพื้นที่ดำเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งรับผิดชอบในการจัดสรรน้ำและการบำรุงรักษา ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ  ของโครงการทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอและทดลองระบบท่อส่งน้ำให้เรียบร้อยก่อนที่จะรับงาน  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย   รวมทั้งให้มีการติดตามการใช้ประโยชน์จากระบบท่อส่งน้ำอย่างสม่ำเสมอ     และประสานงานกับผู้รับผิดชอบ        ในการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่    เพื่อใช้เป็นข้อมูล  ในการปรับปรุงการดำเนินโครงการลักษณะนี้ในอนาคต

3. สำหรับโครงการที่จะดำเนินการในระยะที่ 2   ควรให้ความสำคัญกับ     การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการให้เหมาะสม    โดยคำนึงถึงความพร้อมของเกษตรกรในการ  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทางการเกษตรไปในเชิงพาณิชย์ และประสานงานกับหน่วยงานที่จะช่วยสนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น     เพื่อให้การสนับสนุนเกี่ยวกับความรู้ในการผลิต     การบำรุงรักษาดิน     การคัดเลือกเมล็ดพันธ์  เป็นต้น   อย่างไรก็ดี หากในอนาคตโครงการนำร่องแล้วเสร็จก่อนที่จะดำเนินงานในระยะที่ 2  ควรมีการติดตามประเมินผลโครงการ    โดยเปรียบเทียบระบบส่งน้ำโดยท่อ     กับการส่งน้ำด้วยระบบคลองส่งน้ำแบบเดิม   ว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายกับประโยชน์ที่ได้รับอย่างไหนคุ้มค่ากว่ากัน
การติดตามผลการตรวจสอบ

ติดตามภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ท่านอธิบดีได้สั่งการแล้ว
ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ

1. น.ส. X   หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

2. น.ส. Y   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 7

3. นาย  Z   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5
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